

Số: /BC-UBND

Ba Vì, ngày tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 có tỷ lệ thấp hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã báo cáo kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (đến ngày 31/12/2025) có tỷ lệ thấp hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh như sau:

1. Về ưu điểm

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản khác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm quyết tâm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Các dự án được thực hiện theo đúng mức vốn được giao, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, góp phần giảm nợ đọng xây dựng cơ bản nhằm sớm hoàn thành các công trình và phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đảm bảo các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ đề ra; việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đến ngày 31/12/2025) của xã đạt 51%.

Trong đó tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 trên địa bàn xã được giao trong năm là 19.968 triệu đồng (kế hoạch vốn giao từ đầu năm 12.859,834 triệu đồng, vốn giao bổ sung tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 là 4.972 triệu đồng của UBND tỉnh); thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 31/12/2025 là 10.178 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch vốn; kết quả giải ngân đến ngày 31/01/2026 là 12.970 triệu đồng đạt tỷ lệ 65% kế hoạch vốn.

2. Về khuyết điểm

Trong quá trình giải ngân tỷ lệ chưa đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn theo thời gian quy định.

Từ khuyết điểm nêu trên UBND xã Ba Vì xin được giải trình một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt, cụ thể như sau:

* Về khách quan: Do đặc thù của chủ đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng mới có thể làm thủ tục thanh toán. Thủ tục đầu tư trải qua nhiều bước, trong đó một số bước phải tổ chức đấu thầu nên cần nhiều thời gian để thực hiện.

Thời tiết trên địa bàn diễn biến thất thường, mưa lớn kéo dài, giông lốc cục

bộ kèm mưa rào và gió giạt mạnh, một số công trình nằm ở vị trí phải đi qua suối (*không có cầu*) nên khi có mưa nước lớn việc vận chuyển vật liệu đến vị trí công trình để thi công rất khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình.

Ngoài ra, nguồn vốn bổ sung từ nguồn tiết kiệm trong đấu thầu các công trình trên địa bàn xã do Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng Khu vực Ba Tơ làm chủ đầu tư tại thời điểm cuối năm (*tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/11/2025*) là 4.972 triệu đồng chiếm 24,9% tổng kế hoạch vốn được giao trong năm. Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư không kịp hoàn chỉnh các thủ tục và triển khai thi công trên công trường (*do mưa liên tục*) đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của xã

* *Về chủ quan*: Năng lực trong triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế; chưa quyết liệt xử lý các đơn vị thi công chậm tiến độ, chưa dự báo được các tình huống khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án.

3. Hướng khắc phục

UBND xã Ba Vì sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư có liên quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong thời gian đến đảm bảo theo đúng tiến độ và hoàn thành tốt việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn được giao. Sau khi UBND tỉnh cho chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 tiếp tục thực hiện, UBND xã Ba Vì cam kết đến 30/6/2026 sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Trên đây là kết quả kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 có tỷ lệ thấp hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh; UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Các Phòng: Kinh tế, Văn hóa – Xã hội;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thành Minh Thuận