

Số: /BC-UBND

Mô Rai, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CBVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Văn bản số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026 của Sở Tài chính về việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư; xã Mô Rai có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch vốn giao đến hết ngày 31/12/2025 là **81,0%**, thấp hơn mức bình quân trung bình cả nước là **83,7%**.

Qua rà soát, UBND xã Mô Rai báo cáo kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và giải trình những nội dung có liên quan như sau:

1. Về công tác giải ngân năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025

Tổng số vốn được giao là 19.641 triệu đồng, tổng số vốn giải ngân là 15.917 triệu đồng, đạt tỷ lệ 81% so với kế hoạch giao, trong đó:

*** Vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025: 16.519 triệu đồng.
- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 là: 12.868 triệu đồng, đạt 77,9% kế hoạch giao.

*** Vốn bố trí thực hiện các CTMTQG**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025: 3.122 triệu đồng.
- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 là: 3.049 triệu đồng, đạt 97,66% kế hoạch giao.

2. Đến hết ngày 31/01/2026, tỷ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của xã đạt 99,63% so với kế hoạch được giao, cao hơn so với tỷ lệ giải ngân cả nước, cụ thể:

Tổng số vốn được giao là 19.641 triệu đồng, tổng số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2026 là 19.567,9 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,63 % so với kế hoạch giao.

*** Vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025: 16.519 triệu đồng.
- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 là: 16.518,9 triệu đồng, đạt 99,99% kế hoạch giao.

*** Vốn bố trí thực hiện các CTMTQG**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025: 3.122 triệu đồng.
- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 là: 3.049 triệu đồng, đạt 97,66% kế hoạch giao.

3. Giải trình, báo cáo kiểm điểm

Khối lượng các dự án triển khai trong năm 2025 đến ngày 31/12/2025 cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, do năng lực cán bộ chuyên môn còn hạn chế, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; kế toán mới được phân công kiêm nhiệm từ ngày 08/12/2025¹, chưa có kinh nghiệm trong công tác thanh toán công trình đầu tư xây dựng nên việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán còn lúng túng, chưa thực hiện kịp để giải ngân nên mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ nộp Kho bạc.

Tuy nhiên, đến hết ngày 31/01/2026, UBND xã Mô Rai đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán và giải ngân vốn, bảo đảm đạt kế hoạch được giao và cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước.

Đây là nguyên nhân khách quan, UBND xã Mô Rai kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; đồng thời sẽ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm các đơn vị liên quan.

4. Hướng khắc phục: UBND xã Mô Rai sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong thời gian đến đảm bảo theo đúng tiến độ và hoàn thành tốt việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn được giao.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm chủ đầu tư và giải trình công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Mô Rai./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các Phòng: Kinh tế, VH-XH;
- VP HĐND-UBND xã: CVP, PCVP;
- Lưu: VT-LT.TTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

A PLung

¹ Theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mô Rai.