

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC LINH**

Số: /UBND-KT

V/v tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công và vốn đầu tư chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn xã Ngọc Linh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngọc Linh, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình MTQG; Công văn số 721/SNV-CCVC về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; Công văn số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Sau khi chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các chủ đầu tư rà soát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan kết quả giải ngân không đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua rà soát, UBND xã Ngọc Linh báo cáo kết quả thực hiện và báo cáo giải trình làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

I. Về kết quả giải ngân

1. Đối với vốn đầu tư công ngân sách địa phương

- Kế hoạch vốn năm 2025 giao **2.000 triệu đồng** (trong đó: giao mới 2025 2.000 triệu đồng).

- Kết quả giải ngân vốn 2025: Tính đến 31/11/2025 đã giải ngân 1.988 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch vốn giao¹. Số vốn còn lại thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán hoàn thành.

2. Đối với chương trình MTQG DTTS&MN

- Kế hoạch vốn năm 2025 giao **27.394 triệu đồng** (trong đó: giao mới 2025 25.680 triệu đồng, chuyển tiếp từ 2024 về trước sang 1.714 triệu đồng).

- Kết quả giải ngân vốn 2025: Tính đến 31/01/2026 đã giải ngân **21.049 triệu đồng**, đạt 77% kế hoạch vốn giao (trong đó: Vốn 2025 20.519 triệu đồng, vốn năm 2024 về trước 530 triệu đồng).

¹ Kết quả giải ngân chủ yếu thực hiện trước ngày 01/7/2025 từ các đơn vị chủ đầu tư trước sáp nhập

- Số vốn còn lại chưa thực hiện hết, UBND xã sẽ báo cáo kéo dài sang 2026 thực hiện hoặc chuyển nguồn sang giai đoạn 2026-2035 nếu không thực hiện được đảm bảo theo quy định.

(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)

II. Giải trình làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm tập thể, cá nhân

1. Nguyên nhân vốn đầu tư công các chương trình MTQG có kết quả giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước (83,7%), như sau:

- Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án dự vốn (trong đó có kế hoạch vốn kéo dài từ các năm 2024 trở về trước) không thực hiện hết vốn.

- Một số dự án đã quyết toán dự án hoàn thành dự vốn chuyển trả.

- Mặt khác, nếu tính riêng vốn năm 2025 (không tính nguồn 2024 trở về trước kéo dài sang) và một dự án bố trí dự vốn² so với nhu cầu thực hiện khoảng 3.700 triệu đồng, tính đến 31/01/2026 xã Ngọc Linh giải ngân đạt trên **93%** (cao hơn mức bình quân cả nước 83,7%).

- Nguyên nhân khách quan khác là do sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều dự án được chuyển từ đơn vị chủ đầu tư cũ sang, trong đó có nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đơn vị chủ đầu tư mới sau tiếp nhận đã khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đạt tỷ lệ cao.

2. Nhìn chung tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình MTQG trên địa bàn xã Ngọc Linh đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh, không có dự án nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án có khối lượng nghiệm thu hoàn thành đều đã thanh toán 100%. Số vốn còn lại chưa giải ngân chủ yếu thực hiện công tác quyết toán hoàn thành; UBND xã sẽ rà soát và có báo cáo riêng đề nghị kéo dài thực hiện trong năm 2026 hoặc chuyển sang giai đoạn 2026-2035 để tiếp tục thực hiện.

3. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân: Dựa trên nội dung giải trình nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước chủ yếu là do yếu tố khách quan, không thuộc nguyên nhân của các chủ đầu tư nên UBND xã đã tổ chức cuộc họp với các chủ đầu tư **rút kinh nghiệm** sâu sắc, tiếp tục rà soát báo cáo điều chuyển nguồn sang năm 2026 và giai đoạn 2026-2035 để tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị chủ quản CT MTQG.

UBND xã Ngọc Linh báo để Sở Nội vụ; Sở Tài chính tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- CT, các PCT UBND xã (c/d) ;
- Phòng Kinh tế (t/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hòa

² Dự án Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei; lũy kế vốn giao dự án này đến hết năm 2025 là **22.486 triệu đồng**

