

Số: /SNV-CCVC
V/v báo cáo kiểm điểm kết quả giải
ngân vốn đầu tư công năm 2025

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 2712/UBND-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2026 về chuẩn bị nội dung làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2026 và kiểm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Sở Nội vụ báo cáo kết quả tổng hợp kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026, cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo điều hành

Thực hiện nội dung Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 13/01/2026 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026;

- UBND tỉnh có Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 về triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Công văn số 1421/UBND-KTTH ngày 24/2/2026 về công bố thông tin các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 dưới mức trung bình cả nước;

- Sở Tài chính có Công văn số 1389/STC-THQH ngày 04/3/2026 về giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của từng chủ đầu tư; Công văn số 2034/STC-THQT ngày 23/3/2026 về thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến 31/12/2025;

- Sở Nội vụ có các Công văn 721/SNV-CCVC ngày 04/3/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Tổng hợp kết quả kiểm điểm

Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026. Sở Tài chính có Công văn số 2442/STC-THQH ngày 02/4/2026 kết quả giải ngân đến ngày 31/01/2025 của các chủ đầu tư, có **26/30** đơn vị thuộc trường hợp có tỷ lệ giải ngân dưới 95% (*bao gồm các Chương trình mục tiêu quốc gia*) làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, có 26/30 đơn vị này đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan (*có báo cáo kiểm điểm, biên bản họp kiểm điểm kèm theo*) báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1421/UBND-KTTH ngày 24/2/2026 về công bố thông tin các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 dưới mức trung bình cả nước, Sở Nội vụ rà soát có 40 đơn vị¹ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến 31 tháng 12 năm 2025 dưới trung bình cả nước phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; đến nay có 28 cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; có 12 cơ quan, địa phương² chưa thực hiện kiểm điểm (*có hồ sơ kèm theo*);

3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm, thuận lợi

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công được chú trọng ngay từ đầu năm; sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản đôn đốc, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kế hoạch vốn đầu tư công được giao ngay từ đầu năm, tạo điều kiện để các chủ đầu tư, địa phương chủ động triển khai thực hiện.

b) Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai thi công thực tế, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc làm chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn; nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan dẫn đến địa phương chưa giải ngân đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:

- Nguyên nhân khách quan

+ Một số dự án có quy mô lớn, tính chất chuyên ngành cao, yêu cầu kỹ thuật phức tạp; quá trình chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu phải thực hiện nhiều thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu.

+ Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực từ 01/7/2025 làm thay đổi tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, dẫn đến việc xử lý các thủ tục chuyển tiếp của dự án mất nhiều thời gian.

+ Tình hình thời tiết năm 2025 diễn biến phức tạp, mưa bão nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của một số dự án.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Công tác dự báo và nhận diện sớm các khó khăn, rủi ro trong triển khai dự án có thời điểm chưa đầy đủ; việc chuẩn bị các phương án xử lý chưa thực sự chủ động.

¹ Trừ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Kiểm lâm có báo cáo kiểm điểm gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp chung

² Đơn vị không thực hiện kiểm điểm: Đắk Blô; Sa Bình; Cà Đam; Măng Đen; Ba Động; Lân Phong; Minh Long; đơn vị xin không thực hiện kiểm điểm: Sở Dân Tộc – Tôn Giáo; Đắk Pét; Phường Kon Tum; Nguyễn Nghiêm; Đắk Tô

+ Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án chưa kịp thời.

+ Sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án còn chưa chặt chẽ.

+ Một số cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; còn tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Đề xuất xử lý dứt điểm

Để đảm bảo kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Sở Nội vụ kính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

- Nghiêm khắc phê bình các tập thể, cá nhân liên quan có kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt dưới 83,5% kế hoạch vốn được giao.

- Các cơ quan, địa phương⁽³⁾ chưa thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (*qua Sở Nội vụ, Sở Tài chính*) trước ngày 15/4/2026. Nếu sau ngày 15/4/2026 chưa tổ chức thực hiện xong các nội dung nêu trên, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ của người đứng đầu, cá nhân có liên quan; báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư chưa đảm bảo tiến độ; trên cơ sở đó cung cấp số liệu cho Sở Nội vụ từng quý (thời gian gửi vào ngày 10 tháng cuối quý) để đưa chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá theo chỉ số KPI, thực hiện đánh giá định kỳ theo từng quý trong năm, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

- Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Sở Nội vụ báo cáo Văn phòng UBND tỉnh biết, tổng hợp theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc; các Phó Giám đốc;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VPS, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Tạ Công Dũng

⁽³⁾ Sở Dân Tộc - Tôn Giáo; Đắk Blô; Sa Bình; Cà Đam; Măng Đen; Ba Động; Lâm Phong; Minh Long; Đắk Pét; Phường Kon Tum; Nguyễn Nghiêm; Đắk Tô