

BÁO CÁO
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình
mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Long Phụng

Thực hiện Công văn số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026 của Sở Tài chính về giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư;

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC, ngày 11/03/2026 của Sở Nội vụ tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Long Phụng có báo cáo giải trình và kiến nghị, với những nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện

1. Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 721/SNN-CCVC, ngày 25/02/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây yêu cầu địa phương báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Yêu cầu nội dung theo Công văn này của Sở Nội vụ tỉnh UBND xã Long Phụng không nhận được trên Trục liên thông office nên không có cơ sở báo cáo kết quả theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại Công văn nêu trên.

2. Thực hiện yêu cầu của Sở Nội vụ tỉnh tại Công văn số 916/SNV-CCVC, ngày 11/03/2026, UBND xã Long Phụng kính đề nghị các Sở ngành chuyên môn tỉnh xem xét, cập nhật kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Long Phụng tính đến ngày 31/01/2026 với kết quả giải ngân như sau:

2.1. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 trên địa bàn xã Long Phụng được UBND tỉnh giao là **12.183,050 triệu đồng**. Kế hoạch vốn đã nhập Tabmis đến ngày 31/12/2025 là **10.723,95 triệu đồng**. Trong đó:

+ Vốn giao thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 8.223,050 triệu đồng. Vốn đã nhập Tabmis là 7.363,95 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 3.960 triệu đồng. Vốn đã nhập Tabmis là 3.360 triệu đồng

2.2. Kết quả đã thực hiện giải ngân trong năm 2025 (tính đến ngày 31/01/2025): 9.447,739 triệu đồng, đạt 77,55% KH vốn tỉnh giao và đạt 88,1% KH vốn được nhập Tabmis. Trong đó:

+ Giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 6.663,180 triệu đồng, đạt 81,03%KH vốn giao và đạt 90,48%KH vốn được nhập Tabmis.

+ Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.784,559 triệu đồng, đạt 70,32%KH vốn giao và đạt 82,87%KH vốn được nhập Tabmis.

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

3. Nguyên nhân địa phương giải ngân chưa đạt so với trung bình cả nước là do một số công trình có kế hoạch vốn tỉnh giao trong năm 2025 từ nguồn đấu giá đất nhưng chưa được STC nhập tabmis nên địa phương không thể thực hiện thanh toán được, cụ thể:

- Vùng sản xuất nông nghiệp xã Đức Hiệp: KHV giao 100 triệu đồng nhưng chưa có vốn nhập dự toán

- Vùng sản xuất nông nghiệp Xứ Đồng Bờ Sông, xã Đức Nhuận: 500 triệu đồng nhưng chưa có vốn nhập dự toán.

Ngoài ra, đối với vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, địa phương có 01 công trình Sửa chữa, nâng cấp các điểm sinh hoạt văn hóa tại các nhà văn hóa thôn, xã Đức Nhuận với kế hoạch vốn đã bố trí: 859,100 triệu đồng. Trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã cũ chưa triển khai thực hiện được dự án này do có Văn bản tạm dừng thực hiện của UBND tỉnh và sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, qua rà soát và xét về điều kiện thực tế, địa phương đã có gửi văn bản tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 31/10/2025 đề nghị cấp trên điều chỉnh kế hoạch vốn của công trình nêu trên sang đầu tư dự án khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Văn bản phản hồi của cấp trên.

** Ghi chú:*

- Đối với các dự được giao sau ngày 01/7/2025 có tỷ lệ giải ngân đạt **87,59%** KHV giao;

- Đối với các dự án tiếp nhận từ các xã cũ cũng giải ngân đạt tỷ lệ trên 87% KHV (cụ thể: xã Thắng Lợi (cũ): 89,69%; xã Đức Nhuận (cũ): 87,60% (đã trừ số tiền không thực hiện dự án sửa chữa nhà văn hóa thôn, do có văn bản tạm dừng trước khi sáp nhập xã); xã Đức Hiệp (cũ): 97,41%.

II. Khó khăn, vướng mắc

Số lượng hồ sơ công trình tiếp nhận của các xã cũ bàn giao qua khoảng 75 công trình. Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được tình trạng của các hồ sơ này; bộ máy, con người có chuyên môn để rà soát các hồ sơ này ko có. Vì vậy, UBND xã đang rất khó khăn trong việc rà soát, giải ngân, quyết toán công trình.

Hiện nay, UBND xã đã thành lập Tổ rà soát hồ sơ, dự án của xã cũ để xác định tính đúng đắn và đầy đủ của hồ sơ để có cơ sở giải ngân và quyết toán.

III. Kiến nghị, đề xuất

Với những nguyên nhân khách quan như trên, UBND xã kính đề nghị Sở Tài chính tỉnh cập nhật lại kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Long Phụng theo kế hoạch vốn đã được nhập Tabmis với tỷ lệ giải ngân 88,1% so với KHV giao năm 2025.

UBND xã Long Phụng kính báo cáo Sở tài chính quan tâm, theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c)
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Sở Tài chính
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP: C, PVP, CVTH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuấn