

Số: 84 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Thực hiện Công văn số 82/HĐND-VP ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Kết luận phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2026;

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2061/STC-THQH ngày 23 tháng 3 năm 2026 và ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 (theo quy định tại Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội), cụ thể:

1. Về kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) được Thủ tướng Chính phủ giao là **3.027.865 triệu đồng** (trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.121.664 triệu đồng; vốn bố trí cho các dự án theo ngành, lĩnh vực là 1.906.201 triệu đồng).

Đến ngày 31 tháng 01 năm 2026 đã giải ngân **2.443.000 triệu đồng**, đạt 80,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 868.643 triệu đồng; vốn bố trí cho các dự án theo ngành, lĩnh vực giải ngân 1.574.357 triệu đồng).

Số vốn còn lại chưa giải ngân là **584.865 triệu đồng** (trong đó: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân 253.021 triệu đồng; vốn bố trí cho các dự án theo ngành, lĩnh vực chưa giải ngân 331.844 triệu đồng).

2. Nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương năm 2025 xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026

Qua rà soát, vận dụng các tiêu chí, điều kiện cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo quy định tại Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15, có 324.125,777 triệu đồng/331.844 triệu đồng chưa giải ngân hết, tương ứng với 09 dự án được các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và địa phương đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, có xác nhận của Kho bạc Nhà nước khu vực XV (Quảng Ngãi) về số liệu thanh toán đến ngày 31 tháng 01 năm 2026, cụ thể:

- Có 02 dự án bố trí vốn sau ngày 30/9 (thuộc khoản 1 Điều 72 Luật đầu tư công, được sửa đổi tại Khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15).

- Có 07 dự án nguyên nhân bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được, như: Vương công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; do thời tiết cuối năm mưa nhiều, sạt lở núi, thực hiện theo ý kiến của nhà tài trợ đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại⁽¹⁾; dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án (thuộc trường hợp điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công, được sửa đổi tại Khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15).

Đối với số vốn chưa giải ngân hết còn lại là 7.718,223 triệu đồng không đề nghị kéo dài sang năm 2026 chủ yếu của 02 dự án⁽²⁾ với lý do hết nhiệm vụ chi, tương ứng với 1.168 triệu đồng và của 01 dự án⁽³⁾ thuộc trường hợp dừng thực hiện theo quy định để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định, tương ứng với 6.549 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 với tổng số vốn là **324.125,777 triệu đồng**, tương ứng với **09 dự án** (nguồn NSTW vốn trong nước và nguồn NSTW vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại (ODA)), gồm:

- Nguồn ngân sách trung ương vốn trong nước:

¹ Thư của Nhà tài trợ ngày 25/6/2025 về việc ý kiến đối với việc dừng thực hiện trong năm 2025 một số hoạt động của Dự án Làng Hoà bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi.

² 02 dự án: (1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 hết nhiệm vụ chi 228 triệu đồng; (2) Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 hết nhiệm vụ chi 940 triệu đồng.

³ Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 2012/STC-ĐTĐT ngày 21/3/2026 về việc dừng chủ trương đầu tư dự án.

+ Đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng, đường ven biển: 8.996 triệu đồng, tương ứng với 01 dự án.

+ Hỗ trợ mục tiêu theo ngành, lĩnh vực: 303.224,306 triệu đồng, tương ứng với 07 dự án.

- Nguồn ngân sách trung ương vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại (ODA): 11.905,471 triệu đồng, tương ứng với 01 dự án.

(Có dự thảo Nghị quyết và các Phụ lục của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Kỳ họp thứ hai), xem xét, quyết nghị. /.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ch/môn;
- Lưu: VT, KTTH.bao154

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Y Ngọc



ĐVT: Triệu đồng

[illegible]

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGẮN VỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026

Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước

(Kèm theo Tờ trình số 84/TT-UBND ngày 04/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Dan h m u c dự ă n	Đầu m o i giao k ế h o ạch	Mã số dự ă n	Nhóm dự ă n	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn NSTW năm 2025			Số vốn đã giải ngân đến hết 31/01/2026		Số vốn còn lại chưa giải ngân đến hết 31/01/2026			Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW 2025 sang năm 2026			Lý do báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài	Ghi chú	
						Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó		Giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022				Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022		Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	TỔNG SỐ						6.315.174,000	3.415.939,000	923.897,000	573.897,000	350.000,000	611.675,452	66,21%	312.221,548	168.202,467	144.019,081	312.220,306	168.201,225	144.019,081			
I	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác						1.199.928,000	800.000,000	140.000,000	140.000,000	0,000	131.003,884	93,57%	8.996,116	8.996,116	0,000	8.996,000	8.996,000				
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025																					
1	Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIA, thành phần 1	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	7807448	B	2019-2025	1212/QĐ-UBND, ngày 16/08/2021; 1460/QĐ-UBND, ngày 20/11/2024	1.199.928,000	800.000,000	140.000,000	140.000,000		131.003,884	93,57%	8.996,116	8.996,116		8.996,000	8.996,000		- Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác GPMB: Đến nay, đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu được 11,7/13,2Km, đạt 88% tổng chiều dài tuyến, hiện đã hoàn thành công tác tham bề tổng nhạ với tổng chiều dài 11,0/13,2km đạt 83% chiều dài tuyến. Về cơ bản đã thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình đối với phần diện tích đã bàn giao mặt bằng, phần còn lại chủ yếu do mặt bằng không liên tục nên không thể triển khai hoàn thành hạng mục bề tổng nhạ. Do hết mặt bằng thi công, đồng thời các phương án bồi thường chưa được phê duyệt, trong khi đó Trung ương thông báo phải bố trí đủ vốn NSTW cho dự án để hoàn thành, do đó cũng không thể điều chuyển cho dự án khác được (dự án IIb đã được giao đủ vốn) nên số vốn còn lại không thể giải ngân được. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d, khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.		
II	Vốn NSTW hỗ trợ mục tiêu theo ngành, lĩnh vực						5.115.246,000	2.615.939,000	783.897,000	433.897,000	350.000,000	480.671,568	61,32%	303.225,432	159.206,351	144.019,081	303.224,306	159.205,225	144.019,081			
(I)	Giao thông						4.900.246,000	2.455.939,000	686.883,000	336.883,000	350.000,000	420.648,487	61,24%	266.234,513	122.215,432	144.019,081	266.233,389	122.214,308	144.019,081			
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025																					
2	Kẻ chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương)	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	7946654	B	2023-2026	1499/QĐ-UBND ngày 12/10/2023	380.000,000	256.000,000	156.000,000	156.000,000		122.794,351	78,71%	33.205,649	33.205,649		33.205,000	33.205,000		- Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác GPMB, cụ thể: Dự án được khởi công ngày 27/12/2024, tuy nhiên phần diện tích bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đủ điều kiện để triển khai thi công chỉ đạt khoảng 30% (với diện tích 3,5/11,6 ha); đến ngày 20/12/2025 mới bàn giao thêm mặt bằng đợt 2 với diện tích 5.794,5m² và đến ngày 31/12/2025 bàn giao mặt bằng đợt 3 với diện tích 4.171,0m². Thời gian còn lại trong năm sau khi được bàn giao thêm mặt bằng là quá ngắn không thể triển khai thi công để bảo đảm khối lượng giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2025. Đồng thời, do diễn biến cực đoan của thời tiết, thời gian những tháng 09, 10 và 11 năm 2025 thường xuyên có mưa, công tác triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước mưa,...) phải tạm dừng dẫn đến ảnh hưởng đến các hạng mục công việc khác. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương để sớm hoàn thành công tác GPMB của dự án, đồng thời đôn đốc các đơn vị tập trung tiếp cận mặt bằng mới được bàn giao để tổ chức triển khai thi công ngay từ các tháng đầu năm 2026. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều Luật số		

Phụ lục 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VỐN NƯỚC NGOÀI VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI (ODA)

(Kèm theo Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 04/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Đơn vị trực tiếp quản lý dự án	Mã số dự án	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án		Tổng kế hoạch vốn giao năm 2025		Số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026		Số vốn còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Đề xuất số vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 sang năm 2026	Nguyên nhân đề xuất kéo dài	Ghi chú	
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó: NSTW (KHL)	Giá trị					Tỷ lệ (%)
						Tổng số	Trong đó: Phần vốn NSTW (KHL)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng cộng					100.579,000	90.992,000	15.310,000	15.310,000	3.404,528	22,24%	11.905,471	11.905,471		
*	Dự án giao theo lĩnh vực					100.579,000	90.992,000	15.310,000	15.310,000	3.404,528	22,24%	11.905,471	11.905,471		
1	Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi	7989802	2022- 2026	1794/QĐ- UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh	100.579,000	90.992,000	15.310,000	15.310,000	3.404,528	22,24%	11.905,471	11.905,471	Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số hoạt động của dự án cần điều chỉnh, theo đó Nhà tài trợ (UNDP) đã có văn bản ngày 25/6/2025 về việc ý kiến đối với việc dừng thực hiện trong năm 2025. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 với tổng số vốn 324.125,777 triệu đồng, tương ứng với 09 dự án, gồm:

1. Nguồn ngân sách trung ương vốn trong nước:

- Đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng, đường ven biển: 8.996 triệu đồng, tương ứng với 01 dự án.

- Hỗ trợ mục tiêu theo ngành, lĩnh vực: 303.224,306 triệu đồng, tương ứng với 07 dự án.

2. Nguồn ngân sách trung ương vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại (ODA): 11.905,471 triệu đồng, tương ứng với 01 dự án.

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIV Kỳ họp thứ hai thông qua ngày tháng năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBNDQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp,
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBNDTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các xã, phường và đặc khu;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Trang điện tử tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tuy

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

[illegible]

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026

Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Mã số dự án	Nhóm dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn NSTW năm 2025			Số vốn đã giải ngân đến hết 31/01/2026		Số vốn còn lại chưa giải ngân đến hết 31/01/2026			Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW 2025 sang năm 2026			Lý do báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài	Ghi chú	
						Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó		Giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022				Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022		Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I	TỔNG SỐ						6.315.174,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác						1.199.928,000	800.000,000	#####	#####	0,000	#####	93,57%	8.996,116	8.996,116	0,000	8.996,000	8.996,000				
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025																					
1	Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	#####	B	2019-2025	1212/QĐ-UBND, ngày 16/08/2021; 1460/QĐ-UBND, ngày 20/11/2024	1.199.928,000	800.000,000	140.000,000	140.000,000		131.003,884	93,57%	8.996,116	8.996,116		8.996,000	8.996,000		- Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác GPMB: Đến nay, đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu được 11,7/13,2Km, đạt 88% tổng chiều dài tuyến, hiện đã hoàn thành công tác thăm bệ tổng nhưa với tổng chiều dài 11,0/13,2km đạt 83% chiều dài tuyến. Về cơ bản đã thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình đối với phần diện tích đã bàn giao mặt bằng, phần còn lại chủ yếu do mặt bằng không liên tục nên không thể triển khai hoàn thành hạng mục bệ tổng nhưa. Do hết mặt bằng thi công, đồng thời các phương án bồi thường chưa được phê duyệt, trong khi đó Trung ương thông báo phải bố trí đủ vốn NSTW cho dự án để hoàn thành, do đó cũng không thể điều chuyển cho dự án khác được (dự án IIB đã được giao đủ vốn) nên số vốn còn lại không thể giải ngân được. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d, khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.		
II	Vốn NSTW hỗ trợ mục tiêu theo ngành, lĩnh vực						5.115.246,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
(1)	Giao thông						4.900.246,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025																					
2	Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương)	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	#####	B	2023-2026	1499/QĐ-UBND ngày 12/10/2023	380.000,000	256.000,000	156.000,000	156.000,000		122.794,351	78,71%	33.205,649	33.205,649		33.205,000	33.205,000		- Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác GPMB, cụ thể: Dự án được khởi công ngày 27/12/2024, tuy nhiên phần diện tích bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đủ điều kiện để triển khai thi công chỉ đạt khoảng 30% (với diện tích 3,5/11,6 ha); đến ngày 20/12/2025 mới bàn giao thêm mặt bằng đợt 2 với diện tích 5.794,5m² và đến ngày 31/12/2025 bàn giao mặt bằng đợt 3 với diện tích 4.171,0m². Thời gian còn lại trong năm sau khi được bàn giao thêm mặt bằng là quá ngắn không thể triển khai thi công để bảo đảm khối lượng giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2025. Đồng thời, do diễn biến cực đoan của thời tiết, thời gian những tháng 09, 10 và 11 năm 2025 thường xuyên có mưa, công tác triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước mưa,...) phải tạm dừng dẫn đến ảnh hưởng đến các hạng mục công việc khác. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương để sớm hoàn thành công tác GPMB của dự án, đồng thời đôn đốc các đơn vị tập trung tiếp cận mặt bằng mới được bàn giao để tổ chức triển khai thi công ngay từ các tháng đầu năm 2026. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều Luật số		

gian thực oạch đầu																				Lý do báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài	Ghi chú
STT	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Mã số dự án	Nhóm dự án	Thời gian KC - HT				31/01/2026		den het 31/01/2026		tư von NSTW 2025 sang năm 2026		Trong đó						
						Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó		Giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022				Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022		Vốn NSTW trong trung hạn	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	#####	A	2022-2027	387/QĐ-UBND ngày 24/3/2023; 1894/QĐ-UBND ngày 19/12/2023	3.500.000,000	1.300.000,000	305.307,000	105.307,000	200.000,000	222.709,526	72,95%	82.597,474	82.597,474		82.597,000	82.597,000		- Đây là dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư là 3.500 tỷ đồng, trong đó, hạng mục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng được phê duyệt thành dự án độc lập với tổng mức đầu tư khoảng 707 tỷ đồng. Dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB, tiến độ bàn giao mặt bằng chậm so với kế hoạch (đến hết tháng 9/2025 chỉ mới hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường cho 50,73/172,15 ha, đạt 29,5%). Hơn nữa, trong năm 2025 các quy định mới về phân cấp, phân quyền của chính quyền 02 cấp theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ cần phải có thời gian nghiên cứu, áp dụng nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, dự án phải tập trung ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 được kéo dài sang năm 2025 là 624 tỷ đồng nên không đủ quỹ thời gian để kịp thực hiện và giải ngân số vốn này; mặt khác, thời tiết các tháng cuối năm 2025 thường xuyên có mưa lớn, nhất là trong tháng 10, 11 và 12 làm gián đoạn công tác thi công, nhất là công tác thi công nền đường. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương để sớm hoàn thành công tác GPMB của dự án, đồng thời đôn đốc các đơn vị tập trung tiếp cận mặt bằng mới được bàn giao để tổ chức triển khai thi công ngay từ các tháng đầu năm 2026. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.	
4	Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km 29	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	#####	B	2025-2027	1812/QĐ-UBND ngày 12/12/2025	679.287,000	598.939,000	150.000,000		150.000,000	5.980,919	3,99%	#####	#####	#####			144.019,081	Vốn giao sau ngày 30/9/2025, được phép thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 (thuộc khoản 1 Điều 72 Luật đầu tư công, được sửa đổi tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15)	
5	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy	BQL DA ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	#####	B	2022-2026	676/QĐ-UBND ngày 30/12/2021	169.234,000	152.000,000	25.576,000	25.576,000		24.686,000	96,52%	890,000	890,000		890,000	890,000		Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, cụ thể: Hiện mực nước lòng hồ Yaly ở mức cao, không thể thi công các hạng mục còn lại của công trình để nghiệm thu, thanh toán (hiện đang trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương điều chỉnh biện pháp thi công để tiếp tục triển khai dự án). Dự án đã được Hội đồng đánh giá thành lập theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế và thống nhất do nhiều yếu tố khách quan, bất khả kháng, vượt ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.	
6	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tư Mơ Rông đi thôn 8 xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đắk Hà)	Xã Đắk Pxi	#####	B	2024-2027	583/QĐ-UBND ngày 04/10/2024	171.725,000	149.000,000	50.000,000	50.000,000		44.477,691	88,96%	5.522,309	5.522,309		5.522,308	5.522,308		Dự án được UBND huyện Đắk Hà (cũ) phê duyệt dự toán, thiết kế thi công sau thiết kế cơ sở tháng 3/2025. Từ 3/2025 đến 6/2025 chủ đầu tư cũ tiến hành tổ chức LCNT bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Từ 7/2025 đến 11/2025 đây là khoản thời gian bắt đầu thực hiện chính chính quyền địa phương 2 cấp, cần thực hiện điều chỉnh đơn vị chủ đầu tư mới. Do đó, chưa có khối lượng thi công thực tế và phần KH vốn được giao năm 2025 chưa thể giải ngân hết 100%, đây là nguyên nhân khách quan. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.	
(2)	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và nuôi trồng thủy sản Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025						155.000,000	100.000,000	37.014,000	37.014,000	0,000	35.351,919	#####	1.662,081	1.662,081	0,000	1.662,080	1.662,080	0,000		
7	Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và Môi trường	#####	B	2024-2027	QĐ số 508/QĐ-UBND ngày 28/8/2024	155.000,000	100.000,000	37.014,000	37.014,000		35.351,919	95,51%	1.662,081	1.662,081		1.662,080	1.662,080		- Nguyên nhân: Để tận dụng hết nguồn vốn trung ương hỗ trợ cho địa phương và thời tiết khắc nghiệt, việc trồng và chăm sóc rừng không đảm bảo theo hợp đồng dẫn đến việc nghiệm thu khối lượng thực hiện theo hợp đồng năm 2025 là không đạt dẫn đến việc thừa vốn kế hoạch 2025. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.	
(3)	Văn hóa						60.000,000	60.000,000	60.000,000	60.000,000	0,000	24.671,162	#####	#####	#####	0,000	#####	#####			
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025																				
8	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum	UBND xã Đắk Tô	#####	B	2025-2027	671/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 và 108/QĐ-UBND ngày 21/2/2025	60.000,000	60.000,000	60.000,000	60.000,000		24.671,162	41,12%	35.328,838	35.328,838		35.328,837	35.328,837		Vốn giao sau ngày 30/9/2025, được phép thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 (thuộc khoản 1 Điều 72 Luật đầu tư công, được sửa đổi tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15)	

Phụ lục 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VỐN NƯỚC NGOÀI VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI (ODA)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Đơn vị trực tiếp quản lý dự án	Mã số dự án	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án		Tổng kế hoạch vốn giao năm 2025		Số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026		Số vốn còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Đề xuất số vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 sang năm 2026	Nguyên nhân đề xuất kéo dài	Ghi chú	
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó: NSTW (KHL)	Giá trị					Tỷ lệ (%)
						Tổng số	Trong đó: Phần vốn NSTW (KHL)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng cộng					100.579,000	90.992,000	15.310,000	15.310,000	3.404,528	22,24%	11.905,471	11.905,471		
*	Dự án giao theo lĩnh vực					100.579,000	90.992,000	15.310,000	15.310,000	3.404,528	22,24%	11.905,471	11.905,471		
1	Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi	7989802	2022- 2026	1794/QĐ- UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh	100.579,000	90.992,000	15.310,000	15.310,000	3.404,528	22,24%	11.905,471	11.905,471	Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số hoạt động của dự án cần điều chỉnh, theo đó Nhà tài trợ (UNDP) đã có văn bản ngày 25/6/2025 về việc ý kiến đối với việc dừng thực hiện trong năm 2025. Vì vậy, việc kéo dài kế hoạch vốn còn lại sang năm 2026 là rất cần thiết. - Căn cứ pháp lý xin kéo dài: điểm d khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.	