

Số: /KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2026

KẾ HOẠCH
Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số .../CT-UBND ngày .../01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo Chỉ thị số .../CT-UBND ngày .../01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/01/2027 giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư được giao.

II. NỘI DUNG

Ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công:

- Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao theo tiến độ chi tiết theo từng tháng của từng dự án được ban hành kèm theo Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn được giao, **ngày 02 hàng tháng** gửi về Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (*lưu ý báo cáo của các đơn vị phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo*).

- Sau khi kết thúc tháng, nếu chỉ tiêu giải ngân chưa đạt theo kế hoạch đã đăng ký với Tỉnh, phần vốn chưa thực hiện sẽ được cộng dồn sang tháng kế tiếp để tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân. Trường hợp trong năm kế hoạch, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch vốn thì mục tiêu giải ngân được phân bổ bình quân theo thời gian của các tháng còn lại trong năm, tương ứng với phần vốn được điều chỉnh tăng hoặc giảm.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, xác định rõ mốc thời gian của từng công việc để bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện đồng bộ những giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ.

- Các đơn vị chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công 2026 được giao mà không có lý do bất khả kháng sẽ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý trách nhiệm, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh tương ứng với số kế hoạch vốn đã giao năm 2026 mà chưa giải ngân, hoặc đồng thời xử lý bằng cả hai biện pháp.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư theo Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch theo tiến độ đã cam kết của các đơn vị chủ đầu tư **chậm nhất trong ngày 08 của tháng tiếp theo**.

- Chủ động phối hợp với Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; kịp thời dự báo khả năng thu của nguồn vốn này để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo điều hành.

- Theo dõi nguồn thu và dự báo khả năng thu hàng tháng từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết theo dự toán đã giao, kịp thời nhập TABMIS cho các dự án. Báo cáo UBND tỉnh về thực tế số vốn được nhập TABMIS theo chi tiết danh mục từng dự án các nguồn vốn này để kịp thời xem xét, chỉ đạo.

3. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện quy trình kiểm soát chi đúng quy định, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư. Định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Tài chính **trước ngày 05 hàng tháng** (hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh).

4. Sở Nội vụ (*Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh*): Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị chủ đầu tư, xem xét đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan trong việc giải ngân không đạt tiến độ đã đề ra.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số/CT-UBND ngày .../01/2026.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt ngay và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch này; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ Tài chính ((b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Giang