

Số: /BC-UBND

Sơn Tây Hạ, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Sơn Tây Hạ báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, nguyên nhân và cam kết, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Qua kiểm tra, rà soát tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 31/12/2025 của địa phương đạt 73,1% dưới mức trung bình chung của cả nước (83,7%). UBND xã Sơn Tây Hạ đã nhận thấy khuyết điểm và đã chỉ đạo cho các đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến công tác giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem đây là bài học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, từng tập thể, cá nhân ý thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Hiện nay giá trị giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 31/01/2026 của địa phương đạt 91,86% so với kế hoạch vốn đã giao, giá trị kế hoạch vốn còn lại sẽ chuyển nguồn sang năm 2026, địa phương sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát giải ngân hết nhiệm vụ chi trong quý II năm 2026.

2. Nguyên nhân giải ngân dưới mức trung bình chung của cả nước

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài) trước kia đầu mỗi giao kế hoạch cho các xã cũ: Sơn Màu, Sơn Tinh và Sơn Lập. Ngày 01/7/2025, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, xã Sơn Tây Hạ được sáp nhập từ 03 xã trên, trên cơ sở đó các bên liên quan đã tiến hành đối chiếu số liệu, tiếp nhận bàn giao hồ sơ, điều chuyển chủ thể Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại, thủ tục này bị kéo dài nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình giải ngân các nguồn vốn.

- Khi tiếp nhận và triển khai thì phần lớn khối lượng thi công xây dựng giai đoạn này rơi vào mùa mưa, đỉnh điểm lượng mưa lớn tối ngày 28, sáng ngày 29/10/2025 đã gây đứt gãy nền mặt đường ĐH83 hướng tuyến về xã Sơn Tây Hạ, gây chia cắt địa bàn, nên việc tập kết, vận chuyển vật liệu để thi công rất khó khăn; hơn nữa thời điểm này trên địa bàn có mưa liên tục, kéo dài dai dẳng nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.

3. Cam kết:

Với từ các nguyên nhân chính như trên các tập thể, cá nhân liên quan đến công tác giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025 đã

tự kiểm điểm và nhận thức được khuyết điểm của mình và đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác giải ngân các nguồn vốn đảm bảo giải ngân theo tỷ lệ đã cam kết và tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, cả nước.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Sơn Tây Hạ kính báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Tình