

Số: /BC-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Tổ chức việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025

Thực hiện Công văn số 2034/STC-THQH ngày 23/3/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến 31/12/2025.

UBND xã đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

I. Một số khuyết điểm

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 được giao là: **10.159 triệu đồng**, đã giải ngân đến thời điểm 31/12/2025 đạt **6.871 triệu đồng** đạt **67,6%** so với kế hoạch.

2. Công tác tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

UBND xã đã đánh giá công tác giải ngân năm 2025 và đồng thời tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

II. Nguyên nhân giải ngân chưa đạt kế hoạch vốn được giao

- Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp nhận bàn giao hồ sơ đối với các dự án trên địa bàn các xã cũ gặp nhiều khó khăn.

- Trong tổng kế hoạch vốn năm 2025 được giao là 10.159 triệu đồng có 6.353 triệu đồng (*chiếm 62,53% kế hoạch vốn*) mới được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 từ nguồn điều chỉnh các công trình không thực hiện được trên địa bàn xã Ba Lễ cũ do vướng mắc trong thực hiện dự án Hồ Thượng Sông Vệ.

Sau khi được HĐND xã điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. UBND xã phân khai vốn chi tiết giao Phòng Kinh tế xã làm Chủ đầu tư đến nay đã lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công công trình. Tuy nhiên do trên địa bàn xã thời tiết cuối năm liên tục mưa lũ kéo dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình.

III. Trách nhiệm của cá nhân

Chủ đầu tư (*Phòng Kinh tế*) đồng chí Trưởng phòng và Công chức, hợp đồng lao động phụ trách lĩnh vực vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia có tỷ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch vốn trong năm 2025 tự nhận thấy khuyết điểm của mình và có kế hoạch khắc phục trong thời gian đến.

IV. Giải pháp thực hiện trong thời gian đến

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Để thực hiện tốt việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. UBND xã đã ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 27/01/2026 về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Để hoàn thành cao nhất việc giải ngân kế hoạch vốn được giao, trong thời gian đến sẽ tổ chức kiểm tra, họp trực báo đối với các đơn vị có liên quan, quyết liệt đơn đốc triển khai thi công, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (*nếu có*) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tập trung đẩy nhanh bàn giao đưa vào sử dụng các dự án, đồng thời hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định và giải ngân cao nhất Kế hoạch vốn được giao trong năm.

Thường xuyên theo dõi, đơn đốc chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công thanh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, chú trọng công tác quản lý khối lượng, cự ly vận chuyển nguyên vật liệu, bãi thải; công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn công trình, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng quy định; trong quá trình triển khai thực hiện chủ động phối hợp với các Sở ngành, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Thường xuyên họp trực báo hàng tuần để nắm bắt tình hình thực hiện các công trình, dự án, kịp thời có các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

V. Tự nhận

Cá nhân lãnh đạo và nhân viên đều nhận thấy khuyết điểm và tự nhận hình thức kiểm điểm điểm rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

Trên đây là Báo cáo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, UBND xã Ba Tô kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- CT, PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Quý Đức