

Số: /BC-UBND

Sơn Linh, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Lần 3). UBND xã Sơn Linh báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, nguyên nhân và cam kết cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Căn cứ kết quả về việc công bố kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 31/12/2025 của các chủ đầu tư dưới mức trung bình cả nước tại Công văn số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026 của Sở Tài chính. Qua kiểm tra, rà soát tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 31/12/2025 của địa phương đạt 80,3% dưới mức trung bình chung của cả nước (83,7%). UBND xã Sơn Linh đã nhận thấy khuyết điểm và đã chỉ đạo cho các đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem đây là bài học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, từng tập thể, cá nhân ý thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác giải ngân nguồn vốn đã bố trí.

Hiện nay giá trị giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 31/01/2026 của địa phương đạt 87,9% so với kế hoạch vốn đã giao, giá trị kế hoạch vốn còn lại sẽ chuyển nguồn sang năm 2026, địa phương sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát giải ngân hết nhiệm vụ chi trong quý II năm 2026 (*đối với các công trình dự án còn nhiệm vụ chi, các công trình dự án còn lại không còn nhiệm vụ chi sẽ nộp trả ngân sách nhà nước*).

2. Nguyên nhân giải ngân dưới mức trung bình chung của cả nước

*** Về khách quan**

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài) trước kia đầu mỗi giao kế hoạch cho các xã cũ: Sơn Giang, Sơn Linh và Sơn Cao. Ngày 01/7/2025, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, xã Sơn Linh được sáp nhập từ 03 xã trên, trên cơ sở đó các bên liên quan đã tiến hành đối chiếu số liệu, tiếp nhận bàn giao hồ sơ, điều chuyển chủ thể Người quyết định đầu

tư, Chủ đầu tư và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại, thủ tục này bị kéo dài nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình giải ngân các nguồn vốn.

- Một số dự án thành phần (dự án 2) Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ, tuy nhiên việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn vì thời điểm cuối năm 2025 do ảnh hưởng bởi mưa bão kéo dài nên việc tổ chức triển khai còn chậm nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.

*** Về chủ quan:**

- Sau sát nhập thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ công chức của các phòng ban đơn vị được phân công phụ trách theo dõi chương trình chưa kịp thời nghiên cứu sâu về lĩnh vực phụ trách nên việc tham mưu triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế; chưa quyết liệt, thiếu đôn đốc, kiểm tra chưa dự báo được các tình huống khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án.

- Với những nguyên nhân trên, nhận thấy việc chưa giải ngân đạt tối thiểu 83,7% theo mức trung bình chung của cả nước so với kế hoạch vốn là trách nhiệm của UBND xã làm chủ đầu tư và xin nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh.

3. Cam kết

- Với từ các nguyên nhân chính như trên các tập thể, cá nhân liên quan đến công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025 đã tự kiểm điểm và nhận thức được khuyết điểm của mình và đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trong thời gian tới tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác giải ngân các nguồn vốn đảm bảo giải ngân theo tỷ lệ đã cam kết và tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, cả nước.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Sơn Linh kính báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Văn Phòng HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, PKT_{Thảo}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sang Thị Minh Ngọc