

BÁO CÁO

Về việc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đảm bảo tỷ lệ trung bình của cả nước tại thời điểm tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Triển khai Văn bản số 1033/SNV-CCVC ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 3); Ủy ban nhân dân xã Kon Đào báo cáo cụ thể như sau:

1. Kết quả giải ngân đến 31/12/2025: Tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025: 16.904/20.348 triệu đồng, đạt 83,1% kế hoạch vốn; thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước 0,6%.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Một số công trình, dự án nhận bàn giao từ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô (cũ) về Ủy ban nhân dân xã Kon Đào (mới) tiếp tục triển khai thực hiện được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô (cũ) ghi kế hoạch vốn lớn hơn so với nhu cầu sử dụng vốn của công trình, dự án.

- Dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện phải thực hiện giảm trừ giá trị thanh toán theo kết luận của Kiểm toán nhà nước dẫn đến thừa kế hoạch vốn đã bố trí.

- Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp phải đồng thời triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ ở cấp xã nên một phần ảnh hưởng đến việc chỉ đạo triển khai kế hoạch vốn đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tham mưu giao kế hoạch vốn chưa sát với nhu cầu thực tế sử dụng vốn của từng công trình, dự án (*Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện cũ*).

- Sau khi tiếp nhận công trình, dự án và kế hoạch vốn từ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô (cũ) về Ủy ban nhân dân xã Kon Đào (mới) để tiếp tục triển khai thực hiện đã chưa kịp thời rà soát, đề xuất Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình, dự án đã hết nhiệm vụ chi, thừa kế hoạch vốn.

3. Xem xét trách nhiệm

Với những nguyên nhân nêu trên, nhận thấy việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 31/12/2025 thấp hơn

mức trung bình chung cả nước là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã và xin nhận khuyết điểm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Hướng khắc phục

Trong năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Kon Đào sẽ tập trung chỉ đạo kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo theo đúng tiến độ và hoàn thành tốt việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, cam kết không để xảy ra tình trạng chậm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân xã Kon Đào báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế ;
- VP. HĐND và UBND xã ;
- Lưu: VT, PKT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Quang Hải