

Số: /BC-UBND

Ngọk Réo, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
Giải trình về kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2025

Thực hiện nội dung Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Ngọk Réo báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã

Công tác chỉ đạo, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 được UBND xã triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau khi sáp nhập UBND xã đã rà soát các công trình đầu tư công trên địa bàn xã và trình HĐND xã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/9/2025, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/9/2025, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/9/2025, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 01/12/2025). Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND giao, UBND xã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công cho Phòng Kinh tế tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định (tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 31/10/2025; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 16/11/2025; Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 31/10/2025).

Theo đó, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế triển khai thực hiện và thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện công trình, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; đồng thời chủ động tham vấn các Sở ngành chuyên môn để xử lý các vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, nhờ đó, đến nay việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn xã Ngọk Réo đã có kết quả tích cực.

2. Công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2025.

2.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản⁽¹⁾.

Tổng số vốn được tỉnh phân cấp giao về UBND xã Ngọk Réo trong năm kế hoạch 2025 là 2.029 triệu đồng, đầu tư chuyển tiếp 02 công trình⁽²⁾ thực hiện

¹ Được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025.

² Tiếp nhận nguyên trạng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 từ UBND huyện Đắk Hà (do Ban QLDA ĐTXD huyện Đắk Hà làm chủ đầu tư) trước đây được tỉnh phân theo địa bàn giao về UBND xã Ngọk Réo mới làm chủ đầu tư.

giải ngân đến ngày 31/01/2026 là 2.001 triệu đồng, **đạt 98,6%** kế hoạch giao.

2. Các chương trình mục tiêu quốc gia

2.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới⁽³⁾

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG XD NTM được giao năm 2025 là: 1.373 triệu đồng. Đã thực hiện, giải ngân đến 31/01/2026 là: 1.308 triệu đồng, **đạt 95,3%** kế hoạch giao.

1.2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN⁽⁴⁾

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN được giao năm 2025 là: 5.790 triệu đồng. **Trong đó:** Vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất là: 728 triệu đồng và Vốn Tiêu dự án 2 thuộc Dự án 10 với số tiền 424 triệu đồng, do hết nhu cầu, đối tượng hỗ trợ thực hiện, UBND xã đã có 02 văn bản trả vốn về tỉnh (*tại Văn bản số 786/UBND-KT ngày 29/11/2025; Báo cáo số 443/BC-UBND ngày 02/12/2025 của UBND xã Ngọc Ráo*).

Vậy kế hoạch thực tế UBND xã thực hiện trong năm 2025 là 4.638 triệu đồng. Đã thực hiện, giải ngân đến 31/01/2026 là: 4.342 triệu đồng, **đạt 93,6%** kế hoạch giao.

(Có biểu tổng hợp kèm theo)

3. Kiến nghị, đề xuất.

Qua rà soát tổng hợp tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 là 9.192 triệu đồng, sau khi trừ đi phần kế hoạch vốn không còn đối tượng thụ hưởng là 1.152 triệu đồng⁽⁵⁾ thì kế hoạch vốn thực tế triển khai trong năm 2025 là 8.040 triệu đồng đã thực hiện giải ngân đến ngày 31/01/2026 là 7.651 triệu đồng, **đạt 95,2 %** tổng kế hoạch giao cao hơn tổng bình quân cả nước là 83,7%.

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính về kết quả giải ngân của xã Ngọc Ráo trong năm 2025 đạt 80,8% kế hoạch vốn được giao thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 83,7%. Đây là sơ suất trong công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa bộ phận chuyên môn của xã với Phòng chuyên môn tổng hợp thuộc sở Tài chính chưa kịp thời. UBND xã Ngọc Ráo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, sẽ tổ chức khắc phục các hạn chế, khuyết điểm này và phấn đấu hoàn thành tốt việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được giao trong năm 2026.

³ Được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao tại Quyết định số 92/QĐ-UBND, ngày 22/9/2025.

⁴ Được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao tại Quyết định số 83/QĐ-UBND, ngày 17/9/2025.

⁵ CT MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN: Vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất là: 728 triệu đồng và Vốn Tiêu dự án 2 thuộc Dự án 10 với số tiền 424 triệu đồng, do hết nhu cầu, đối tượng thực hiện.

Từ những nội dung tổng hợp và lý do nêu trên, UBND xã Ngọc Réo kính báo Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét xã Ngọc Réo không kiểm điểm liên quan đến nội dung giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với bình quân chung của cả nước.

(Có bảng đối chiếu của Kho bạc nhà nước khu vực XV - Phòng giao dịch số 26 kèm theo)

Trên đây là báo cáo giải trình về kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2025 của UBND xã Ngọc Réo. Kính đề nghị quý Sở xem xét./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Hồng Nha