

BÁO CÁO
Giải trình tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025
trên địa bàn xã Đắk Pék

Thực hiện Văn bản số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; Văn bản số 834/STC-THQH ngày 04/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư; Văn bản số 721/SNV-CCVC ngày 25/02/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Pék báo cáo giải trình tình hình thực hiện các dự án đầu tư đầu tư công trên địa bàn cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ.

1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đến 31/12/2025:

1.1. Tổng Kế hoạch vốn giao năm 2025: 125.475 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn bố trí cho các nhiệm vụ dự án: **122.376 triệu đồng** (Nguồn NSDP: 72.376 triệu đồng, nguồn NSTW: 50.000 triệu đồng).

+ Vốn bố trí cho các chương trình mục tiêu: 3.099 triệu đồng.

1.2. Tổng kế hoạch vốn giao 2025 đã nhập tamis: 112.366 triệu đồng¹ (Nguồn NSDP: 59.267 triệu đồng, nguồn NSTW: 50.000 triệu đồng).

+ Vốn bố trí cho các chương trình mục tiêu: 3.099 triệu đồng.

1.3. Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân: 101.835 triệu đồng. Đạt 81,2% so với kế hoạch vốn giao, và đạt 91% so với thực nguồn đã nhập tamis.

2. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã Đắk Pék

2.1. Đối với nguồn vốn đầu tư công

Tổng số Dự án thuộc Kế hoạch vốn đầu tư công 2025 xã Đắk Pék triển khai: **09 dự án**, bao gồm 02 dự án chuyển tiếp² và 07 dự án khởi công mới³ năm 2025.

¹ Vốn thực tế nhập tabmis thiếu 13.109 triệu đồng nguồn thu sử dụng đất so với kế hoạch vốn.

² (1) Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei (02) Đường từ Trung tâm Thị trấn Đắk Glei đi trung tâm xã Xốp huyện Đắk Glei.

³ (1) Đường giao thông Võ Thị Sáu - Lê Hữu Trác thị trấn Đắk Glei; (2) Đường giao thông từ Trường Mầm non đi vào trụ sở UBND xã Đắk Pék; (3) Đường giao thông đi thôn Dên Prông, xã Đắk Pék (4) Đường vào bãi rác thôn Đắk Tung thị trấn Đắk Glei; (5) Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng. (6) Sửa chữa tuyến đường Trường tiểu học Kim Đồng xã Đắk Pék (7) Cải tạo khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện.

Đến thời điểm 31/12/2025, 07 công trình khởi công mới năm 2025 đã hoàn thành, nghiệm thu chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. 02 dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ.

2.2. Đối với vốn đầu tư thực hiện các dự án thuộc các Chương trình MTQG

Bố trí thực hiện 08 dự án trong đó 02 dự án trả nợ khối lượng hoàn thành. 06 công trình khởi công mới. Đến 31/12/2025, đã hoàn thành 100% vốn ngân sách nhà nước được giao.

3. Khó khăn, vướng mắc: Không

4. Giải trình tỷ lệ giải ngân của xã

- Xã Đắk Pék có tỷ lệ giải ngân thực tế với thông báo vốn đã nhập Tabmis đạt **91%**⁴, cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Đến 31/01/2026 tổng vốn giải ngân xã Đắk Pék: 123.825 triệu đồng đạt **98,6%** kế hoạch vốn đã nhập Tabmis.

- Cơ cấu vốn bố trí cho xã Đắk Pék theo kế hoạch thì nguồn thu sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn⁵. Trong khi đó nguồn thu tiền sử dụng đất căn cứ vào thực tế tình hình thu của tỉnh, bên cạnh đó nguồn sử dụng đất thực nhập cho UBND xã Đắk Pék vào cuối tháng 12⁶ gây áp lực tỷ lệ giải ngân.

- Đối với nguồn vốn sử dụng đất còn thiếu được Sở Tài chính bổ sung trong tháng 01/2026⁷.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026.

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi công ngoài hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình để bàn giao đưa vào sử dụng theo hợp đồng đã ký kết, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo kế hoạch.

- Lập và trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ký hợp đồng xây lắp, tranh thủ thời tiết nắng ráo hoàn thành sớm bàn giao đưa vào sử dụng.

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định.

⁴ Tại Văn bản số 834/STC-THQH ngày 04/02/2026 của Sở Tài chính, xã Đắk Pék giải ngân đạt 81,2% kế hoạch vốn; Lý do: Chưa nhập đủ kế hoạch vốn trên Tabmis cho các dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do hụt thu của xã Đắk Pék.

⁵ 45.000 triệu đồng/125.475 triệu đồng.

⁶ Văn bản số 4722/STC-ĐTĐT ngày 05/12/2025 của Sở Tài Chính; Văn bản số 5325/STC-ĐTĐT ngày 23/12/2025 của Sở Tài chính.

⁷ Văn bản số 350/STC-ĐTĐT ngày 15/01/2026 của Sở Tài chính.

- Tiếp tục chỉ đạo đơn vị có liên quan hoàn thành sớm công tác bồi thường GPMB các dự án, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Từ những nội dung và lý do khách quan trên, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék báo cáo Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Ban QLDA và DVCI xã;
- Lưu : VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thương