

Số: /BC-UBND

Khánh Cường, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư về tỷ lệ giải ngân
dưới mức bình quân chung của cả nước**

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVV ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND xã Khánh cường báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư về tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước như sau:

Theo báo của Phòng Kinh tế xã tại Báo cáo số 35/BC-PKT ngày 13/3/2026, Phòng Kinh tế xã (*chủ đầu tư dự án*) đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể về tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Theo đó, nguyên nhân giải ngân chậm: Vốn được tỉnh bổ sung để thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào thời điểm cuối tháng 9 (*tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi*). Quá trình triển khai thực hiện các bước thủ tục hồ sơ pháp lý tốn nhiều thời gian. Quá trình thi công rơi vào mùa mưa, thời tiết cuối năm 2025 diễn biến bất thường mưa, bão kéo dài liên tục, địa hình thi công phức tạp bề rộng nền đường nhỏ ngập nước nên xe vận chuyển vật liệu vào bãi tập kết rất khó khăn, bị lún nghiêm trọng. Mặt khác, tuyến đường này bị ảnh hưởng bởi mạch nước ngầm từ hồ chứa nước Diên Trường nên nền đường liên tục ẩm ướt, sinh lầy nên rất khó khăn cho việc thi công. Trong quá trình triển khai thực hiện Phòng Kinh tế xã đã đôn đốc nhắc nhở nhà thầu thi công nhưng do thời tiết mưa bão kéo dài liên tục (*hầu hết ngày nào cũng mưa kéo dài*) nên việc triển khai thi công công trình chậm ảnh hưởng đến công tác giải ngân chậm.

Tập thể phòng Kinh tế xã kiểm điểm rút kinh nghiệm và không để xảy ra chậm giải ngân (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể*).

UBND xã kính báo cáo Sở Nội vụ tỉnh, Sở Tài chính tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Huỳnh Kiên