

Số: /BC-UBND

Lân Phong, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư liên quan
đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 dưới mức
bình quân chung của cả nước**

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVV ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND xã Lân Phong báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 dưới mức bình quân chung của cả nước như sau:

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã tại Báo cáo số 23/BC-PKT ngày 23/3/2026, Phòng Kinh tế xã (*chủ đầu tư dự án*) đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 dưới mức bình quân chung của cả nước.

Theo đó, nguyên nhân giải ngân chậm: Vốn được tỉnh bổ sung để thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào thời điểm cuối tháng 9 (tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). Quá trình triển khai thực hiện các bước thủ tục pháp lý tốn nhiều thời gian (sau khi sáp nhập việc xác định chủ đầu tư dự án ở cấp xã gặp nhiều khó khăn do chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ thể về xác định chủ đầu tư cấp xã, thẩm định phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu). Vì đầu tư cho công trình trường học nên công tác thi công cũng gặp nhiều khó khăn do đang trong thời gian các em học sinh đang học. Mặt khác, công tác thi công rơi vào mùa mưa nên cũng không được thuận lợi dẫn đến kéo dài thời gian thi công. Trong quá trình triển khai thực hiện Phòng Kinh tế xã đã đôn đốc nhắc nhở nhà thầu thi công nhưng do thời tiết mưa bão kéo dài liên tục nên việc triển khai thi công công trình ảnh hưởng đến công tác giải ngân chậm.

Tập thể phòng Kinh tế xã kiểm điểm rút kinh nghiệm và không để xảy ra tình trạng chậm giải ngân.

(kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể)

UBND xã Lân Phong kính báo cáo Sở Nội vụ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp & Môi trường;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sa