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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư về tỷ lệ giải ngân 

dưới mức bình quân chung của cả nước 

 

 

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVV ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ 

tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. 

UBND xã Khánh cường báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 

chủ đầu tư về tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước như sau: 

 Theo báo của Phòng Kinh tế xã tại Báo cáo số 35/BC-PKT ngày  

13/3/2026, Phòng Kinh tế xã (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm tập thể về tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. 

 Theo đó, nguyên nhân giải ngân chậm: Vốn được tỉnh bổ sung để thực 

hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào thời điểm cuối tháng 9 

(tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi). Quá trình triển khai thực hiện các bước thủ tục hồ sơ pháp lý tốn 

nhiều thời gian. Quá trình thi công rơi vào mùa mưa, thời tiết cuối năm 2025 

diễn biến bất thường mưa, bão kéo dài liên tục, địa hình thi công phức tạp bề 

rộng nền đường nhỏ ngập nước nên xe vận chuyển vật liệu vào bãi tập kết rất 

khó khăn, bị lún nghiêm trọng. Mặt khác, tuyến đường này bị ảnh hưởng bởi 

mạch nước ngầm từ hồ chứa nước Diên Trường nên nền đường liên tục ẩm ướt, 

sình lầy nên rất khó khăn cho việc thi công. Trong quá trình triển khai thực hiện 

Phòng Kinh tế xã đã đôn đốc nhắc nhở nhà thầu thi công nhưng do thời tiết mưa 

bão kéo dài liên tục (hầu hết ngày nào cũng mưa kéo dài) nên việc triển khai thi 

công công trình chậm ảnh hưởng đến công tác giải ngân chậm. 

 Tập thể phòng Kinh tế xã kiểm điểm rút kinh nghiệm và không để xảy ra 

chậm giải ngân (kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể). 

    UBND xã kính báo cáo Sở Nội vụ tỉnh, Sở Tài chính tỉnh tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Văn phòng HĐND và UBND xã; 

- Lưu: VT. 

                  KT.CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
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